
BUILDONLINE

DEN ÜBERBLICK BEHALTEN!   

Steigender Kostendruck und immer komplexere Bau-

vorhaben machen ein straffes und transparentes 

Management auf den Baustellen notwendig. Die Lösung 

heißt BuildOnline: eine STRABAG SE Konzernlösung 

zur Optimierung des Informationsmanagements in 

Unternehmen. Mit dem Projekt Kraftwerksneubau MPP3 

wird derzeit das 300. Projekt mit Hilfe von diesem Tool 

abgewickelt. 

International. In Rotterdam entsteht derzeit im Auftrag der 

E.ON Kraftwerke GmbH das Projekt „MPP3 – Maasvlakte Power 

Plant Unit 3“. Nach Abschluss der Arbeiten, voraussichtlich im 

August 2011, sollen hier 138.000 m³ Beton und Stahlbeton, rund 

2.200 m³ Stahlbetonfertigteile sowie etwa 21.700 t Bewehrungsstahl 

verarbeitet worden sein. „Bei so einer großen Baustelle ist es sehr 

wichtig, den Überblick zu behalten“, weiß Mathias Ammon, zu-

ständig für die Arbeitsvorbereitung und „BuildOnline hilft uns dabei“. 

MPP3 ist bereits das 300. Projekt für STRABAG, welches mit diesem 

Tool realisiert wird.

Mit dem auf Internet basierten Projektmanagementsystem er-

halten alle Projektbeteiligten jederzeit und unabhängig vom Standort 

Zugriff auf die aktuellsten Projektinformationen. „Mit BuildOnline 

haben wir eine zentrale Ablage für alle Dokumente, Prozesse und 

Informationen über den gesamten Projektverlauf“, berichtet Fatma 

Akkaya, die als Dokument- und Firmenadministratorin täglich mit 

dem Tool arbeitet. 

BuildOnline ist in verschiedene Ordner, so genannte „Projekt-

räume“ unterteilt, in denen die Dokumente und Informationen 

archiviert werden. Um ein späteres Auffinden zu gewährleisten, 

sind gewisse Vorarbeiten wichtig – d. h. der durchdachte Auf-

bau einer Ordnerstruktur. Diese unterstützt die spätere Suche 

und Verwaltung der Projektdaten. „Auf unserer neuen Baustelle 

Maasvlakte wird von uns erstmalig die Inbox verwendet; damit 

werden alle Pläne mittels einer vorgegebenen Plancodierung erfasst 

und hochgeladen – suchen und finden wird damit noch einfacher“, 

so Mathias Ammon.

Auch in der Zusammenarbeit mit externen Partnern erweist sich 

das Tool als hilfreich – Schreib- und Leserechte können auch extern 

eingeräumt werden. Detailliert und aufgesplittert für einzelne 

Ordner erfolgt der Planaustausch mittels automatischer Kurzbe-

nachrichtigung, sobald Bau- oder Ablaufpläne eingestellt wurden. 

Der Empfänger dieser Nachricht kann sich den Plan je nach Bedarf 

ansehen oder herunterladen und somit das Projektmanagement-

system auch als eigenes Archiv nutzen. „BuildOnline ist sehr effizient, 

allerdings muss es durchdacht angelegt und kontinuierlich gepflegt 

werden“, fasst Fatma Akkaya zusammen.  

BuildOnline ist momentan in neun Sprachen verfügbar und hat 

sich seit 2002 in mehr als 300 nationalen und internationalen 

STRABAG Projekten u. a. in den Bereichen Hoch- und Ingenieur-

bau, Kraftwerksbau, Straßenbau sowie in PPP und Projektent-

wicklung bewährt.
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